## Bericht vom 25.01.2022

Erstellen der Basis Netzwerklogik ohne Probleme nachträglich fertiggestellt Zusammenfügen der UI und Netzwerklogik gut und im Zeitplan abgeschlossen Erstellen der Schachlogik zu 60% fertig

Liegen knapp hinter dem Zeitplan